

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市成東205番地先配水管増口径工事	
事業の場所		山武市成東205番地先	
請負業者名		合同会社クライス	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）
	契約日	令和6年3月8日	令和6年4月15日
	契約金額	1,391,500円	1,336,500円
	事業概要	<p>本工事は、山武市成東地先の給水装置工事に伴い、配水管を増口径するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=105m</p>	<p>本工事は、山武市成東地先の給水装置工事に伴い、配水管を増口径するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JWφ50 L=105.1m</p>
	契約期間	令和6年3月9日 ～ 令和6年4月30日	変更なし
	変更理由		<p>当初設計では、曲管を使用し、ガス管を下越しする配管になっていたが現場精査をした結果、ガス管との離隔を確保することができることから、曲管を使用する必要がなくなったため建設工事請負契約約款第20条（条件変更等）第1項第4号及び第5号の規定により、条件を変更し、請負代金を減額変更するものである。</p>