

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町富士見台208番地先配水管改良工事		
事業の場所		山武市松尾町富士見台208番地72地先～同208番地78地先		
請負業者名		㈱秋葉設備工業		
契約 の 内 容	区 分	当初	変更（第1回）	
	契約日	令和6年3月21日	令和6年9月10日	
	契約金額	61,050,000円	62,997,000円	
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=482.1m φ100 L=1.0m φ75 L=13.3m</p> <p>イ 給水装置工事 4件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=495.6m 100mm L=27.8m</p> <p>エ 給水管仮設工事 5件</p>	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=484.6m φ100 L=1.0m φ75 L=17.0m</p> <p>イ 給水装置工事 5件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=495.6m 100mm L=26.6m</p> <p>エ 給水管仮設工事 5件</p>	
	契約期間	令和6年3月22日 ～ 令和6年9月10日	変更なし	
	変更理由		新設管の伏せ越しに伴い建設工事請負契約約款第27条（請負代金額の変更方法等）により、請負代金額を増額変更するものである。	