

令和6年度 契約内容の変更

事業の名称		山武市松尾町蕪木587番地先配水管改良工事	
事業の場所		山武市松尾町蕪木587番地先～同435番地先	
請負業者名		(有)水間建設工業	
契約 の 内 容	区 分	当初	変更(第1回)
	契約日	令和6年3月21日	令和6年9月10日
	契約金額	52,109,750円	53,702,000円
	事業概要	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ150 L=538.0m φ75 L=14.0m</p> <p>イ 給水装置工事 4件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=549.8m 50mm L= 34.9m</p> <p>エ 給水管仮設工事 4件</p>	<p>本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GXφ150 L=533.5m φ75 L=15.0m</p> <p>イ 給水装置工事 4件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=549.8m 50mm L= 34.9m</p> <p>エ 給水管仮設工事 4件</p>
	契約期間	令和6年3月22日 ～ 令和6年9月10日	変更なし
	変更理由		既設管撤去に伴う掘削幅の変更及び週休2日制の適用に伴い建設工事請負契約約款第27条(請負代金額の変更方法等)により請負代金額を増額変更するものである。